

## BOLETÍN 001-2022

### INFORME DE REUNIÓN ENTRE INVIAS Y GREMIOS CALDENSES

El 21 de junio de 2022 se llevó a cabo una reunión con Juan Esteban Gil, director general de INVIAS, quien otorgó este espacio a los gremios caldenses, tras comunicación enviada por el Comité Intergremial de Caldas, donde se expresa la preocupación de la entidad por el mejoramiento de la vía Manizales Mariquita ([LEE EL DOCUMENTO AQUÍ](#)).

Es así como el Comité Intergremial de Caldas, en compañía de representantes gremiales (ANDI Caldas, CAMACOL Caldas, Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, Confa) y de la administración departamental (InfiCaldas, Secretaría de Infraestructura de Caldas, INVIAS Territorial Caldas), participaron de este encuentro cuyas principales conclusiones se enlistan a continuación, resaltando en verde los aspectos positivos, y en rojo los temas a revisar:

- InfiCaldas se encuentra llevando a cabo los estudios y diseños “fase 3 para contratar” de las variantes de Padua y Fresno, los cuales serán entregados en el mes de agosto. **Con este documento se procede a comenzar los trámites ambientales y abrir la licitación para dar inicio a la inversión de los \$186.500 millones asignados dentro del convenio No.2041 de 2021, firmado entre INVIAS y el Gobierno de Caldas.**

Como los recursos de dicho convenio corresponden a vigencias futuras, se está realizando el trámite para que FINDETER sea el operador financiero y técnico de este ejercicio, de modo que se pueda contar con los recursos en el presente, y estas vigencias futuras sean su garantía de pago.

- **¿Y las demás obras en el tramo?** InfiCaldas estructuró el Programa Regional de Gestión Vial, a partir del cual realizará una priorización de los puntos a intervenir en el tramo Manizales – Mariquita (con su inversión estimada), y **conjuntamente con INVIAS y los representantes del departamento de Caldas, se revisarán las posibles fuentes de inversión para desarrollar este plan de obras.** Esta actividad se llevará a cabo entre el mes de julio y agosto de 2022, y sus resultados serán un insumo para el futuro Plan Nacional de Desarrollo.
- Dentro de la Variante Manizales (vía desde Estación Uribe hasta El Sena), **aún se encuentra pendiente la construcción de la Intersección Los Cábulos (zona Terminal de Transporte).**

**¿Cuál es el avance de este proyecto?** Desde INVIAS Nacional se reportó que el Instituto cuenta con los recursos y está a la espera de la gestión predial por parte de la Alcaldía de Manizales. Por su parte, INVIAS Territorial Caldas, se encuentra próximo a finalizar los estudios y diseños, por lo tanto, **actualmente el tema predial es crítico para que INVIAS pueda asignar los recursos en el corto plazo.**

- Desde los gremios se mencionó la importancia de iluminar el tramo de vía Panamericana por la zona de La Florida. Aunque esta labor corresponde al municipio de Villamaría, **INVIAS se comprometió a incluirlo en un programa de energía solar que hace parte del Instituto, dentro del cual será posible iluminar el sector sin recurrir a recursos del municipio.** Esta labor se consideró de carácter prioritario.

Desde el Centro de Observación para la Infraestructura de Caldas, continuaremos haciendo seguimiento a los compromisos aquí enunciados.

Una iniciativa de:



Con apoyo de:

